

DUURZAAMHEID



Woningen voor de toekomst

Hoe bouwen wij duurzaam?

Natuurlijke materialen



Passief-methode: super-geïsoleerd

Vergroening op het dak, in de tuin en
in de openbare ruimte

Groene stroom via zonnepanelen

Volgens de bouw-norm van 2050

DUURZAAMHEID



PROCES

Januari 2025

Het verzamelen van alle benodigde informatie en het opstellen van de uitgangspunten voor het project.

Locatiestudie

5 november 2025 – 19 november 2025

Tijdens deze periode kunt u uw ideeën en opmerkingen delen. Op 5 november is er een inloopavond en tot 19 november kunt u reageren via de projectpagina.

inloopavond

20 november 2025 – 31 december 2025

De input van het inloopmoment wordt verwerkt in het voorlopige ontwerp. Er wordt gewerkt aan een eerste schets die zoveel mogelijk wensen meeneemt.

Voorlopig ontwerp

1 januari 2026 – 28 februari 2026

Het ontwerp wordt definitief gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd. Na akkoord is het ontwerp gereed.

Definitief ontwerp

1 maart 2026 – 31 augustus 2026

Het starten van de ruimtelijke procedure en vragen de benodigde vergunningen aan om de plannen uit te voeren.

Ruimtelijke procedures

1 september 2026

In deze fase wordt het plan uitgevoerd en vindt de bouw plaats.

Realisatiefase

Projectpagina:

www.hollandskroon.nl/donbosco

